

DAFTAR PUSTAKA

- Agus B. Siswanto, M. A. S. (2020). *Manajemen Proyek*.
- ASTAWA, I. W. Y., TASTRAWATI, N. K. T., & HARINI, L. P. I. (2020). Waktu Penyelesaian Proyek Konstruksi Menggunakan Precedence Diagram Method Dan Line of Balance. *E-Jurnal Matematika*, 9(3), 190. <https://doi.org/10.24843/mtk.2020.v09.i03.p298>
- Aulia, M. A., Farisi, A. H., Wibowo, M. A., & Hidayat, A. (2017). Analisis Penggunaan Metode Penjadwalan Line of Balance Pada Proyek Konstruksi Repetitif (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Apartemen Candiland. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 6(1), 211–219.
- Efendi, A. (2022). *Jurnal Talenta Sipil Analisa Penjadwalan Proyek dengan Menggunakan Metode Line Of Balance (LOB) pada Proyek Pedestrian*. 5, 346–353. <https://doi.org/10.33087/talentasipil.v5i2.137>
- Fernando, Z., Buraida, & Maulina, F. (2022). *Penjadwalan Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Metode PDM pada Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Kebencanaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*. 4(2), 141–147.
- Kalia, S. M., Utiahman, A., & Tuloli, M. Y. (2022). The Use of Line of Balance Method in Repetitive Construction Project (Case Study Perumahan Griya Tunas Mandiri). *Jurnal Penelitian Jalan Dan Jembatan*, 2, 35–46.
- Laila, F. (2020). *Penerapan Metode Line Of Balance Pada Penjadwalan Proyek Jalan Preservasi Teluk Dalam-Lolowau*. Universitas Medan Area.

Ofori, D. A., Anjarwalla, P., Mwaura, L., Jamnadass, R., Stevenson, P. C., Smith, P., Koch, W., Kukula-Koch, W., Marzec, Z., Kasperek, E., Wyszogrodzka-Koma, L., Szwerc, W., Asakawa, Y., Moradi, S., Barati, A., Khayat, S. A., Roselin, L. S., Jaafar, F. M., Osman, C. P., ... Slaton, N. (2020).

Prabowo, U., Sipil, D. T., Utara, U. S., Sipil, D. T., Utara, U. S., Rambe, A. P., Sipil, D. T., & Utara, U. S. (2019). *Analisis Penggunaan Metode Keseimbangan Garis (Line of Balance) Pada Proyek Konstruksi*. 1–8.

Rani, H. A. (2016). *Manajemen Proyek Kontruksi*. CV Budi Utama.

Saskia, L. N., Rio, W. Y., Damayanti, L., & Hum, M. (2020). Analisis Penggunaan Metode Penjadwalan Line of Balance Pada Proyek Kosntruksi Repetitif. *Jurnal Tugas Akhir Teknik Sipil*, 4.

Soeharto, I. I. (1999). *MANAJEMEN PROYEK (Dari Konseptual Sampai Operasional)*. ERLANGGA.

Suherman, S. (2016). Analisa Penjadwalan Proyek Menggunakan PDM dan Pert Serta Crash Project (Studi kasus: Pembangunan Gedung Main Power House PT. Adhi Karya). *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Hasil Penelitian Dan Karya Ilmiah Dalam Bidang Teknik Industri*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.24014/jti.v2i1.5061>

Trietsch, B. (2009). Pengertian Penjadwalan. *Pengetian Pendjadwalan*, 1(69), 5–24.