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ABSTRAK 

 

Produktivitas waktu kerja adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

suatu produk atau pekerjaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh hambatan waktu kerja yang disebabkan oleh faktor manusia dan alat terhadap 

produktivitas kerja pembesian. Waktu kerja yang digunakan adalah waktu kerja normal, 

waktu kerja aktual atau efektif dan waktu kerja menurut acuan peraturan menteri PUPR 

No. 1 tahun 2022. Penelitian dilaksanakan dengan metode kuantitatif deskriptif dengan 

menggunakan faktor hambatan oleh manusia dan faktor hambatan oleh alat sebagai 

variabel eksogen dan produktivitas waktu kerja pada pekerjaan pembesian sebagai 

variabel endogen. Hasil analisis menunjukan  pada hari pertama kerja selisih antara 

produktivitas waktu aktual dan normal adalah 23,19 % dengan adanya waktu hambatan 

oleh faktor manusia dan alat menyebabkan kehilangan produksi kerja sebesar 82,27 Kg. 

Jika dibandingkan dengan waktu PUPR selisihnya adalah 54,86 % dimana hambatan oleh 

faktor manusia dan alat menyebabkan kehilangan produksi kerja sebesar 194,62 Kg. Pada 

hari kedua selisih produktivitas kerja waktu aktual dan normal adalah 31,42 % dengan 

adanya waktu hambatan oleh faktor manusia dan alat menyebabkan kehilangan produksi 

kerja sebesar 75,85 Kg. Jika dibandingkan dengan waktu PUPR selisihnya adalah 48,98 

% dimana hambatan oleh faktor manusia dan alat menyebabkan kehilangan produksi kerja 

sebesar 118,26 Kg. Pada hari ketiga selisih produktivitas kerja waktu aktual dan normal 

adalah 15,43 % dengan adanya waktu hambatan oleh faktor manusia dan alat 

menyebabkan kehilangan produksi kerja sebesar 40,55 Kg. Jika dibandingkan dengan 

waktu PUPR selisihnya adalah 60,40 % dimana hambatan oleh faktor manusia dan alat 

menyebabkan kehilangan produksi kerja sebesar 158,68 Kg. Pada hari keempat selisih 

produktivitas kerja waktu aktual dan normal adalah 36,11 % dengan adanya waktu 

hambatan oleh faktor manusia dan alat menyebabkan kehilangan produksi kerja sebesar 

58,12 Kg. Jika dibandingkan dengan waktu PUPR selisihnya adalah 45,63 % dimana 

hambatan oleh faktor manusia dan alat menyebabkan kehilangan produksi kerja sebesar 

73,45 Kg. Pada hari terakhir selisih produktivitas kerja waktu aktual dan normal adalah 

26,95 % dengan adanya waktu hambatan menyebabkan kehilangan produksi sebesar 56,22 

Kg. Jika dibandingkan dengan waktu PUPR selisihnya adalah 52,17 % kehilangan 

produksi kerja sebesar 108,84 Kg.   

 

Kata Kunci :  Hambatan Kerja, Manusia & Alat, Efisiensi Waktu.
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ABSTRACT 

Work time productivity is the time it takes to complete a product or job. This 

study was intended to determine how much influence work time constraints caused by 

human factors and tools have on work productivity. The working time used is normal 

working time, actual or effective working time and working time according to the 

Ministerial Regulation of PUPR No. 1 of 2022. It is carried out using a descriptive 

quantitative method using the inhibiting factors by humans and the inhibiting factors by 

tools as exogenous variables and working time productivity in iron work as endogenous 

variables. The results of the analysis show that on the first day of work the difference 

between actual and normal time productivity is 23.19% with time constraints by human 

factors and tools causing a loss of work production of 82.27 kg. When compared with the 

PUPR time, the difference is 54.86%, where obstacles caused by human factors and tools 

cause a loss of work production of 194.62 kg. On the second day, the difference between 

actual and normal work productivity was 31.42% due to time constraints by human factors 

and tools causing loss of work production of 75.85 kg. When compared with the PUPR 

time, the difference is 48.98%, where obstacles caused by human factors and tools cause 

a loss of work production of 118.26 kg. On the third day, the difference between actual 

and normal work productivity was 15.43% due to time constraints by human factors and 

tools causing loss of work production of 40.55 kg. When compared with the PUPR time, 

the difference is 60.40%, where obstacles caused by human factors and tools cause a loss 

of work production of 158.68 kg. On the fourth day, the difference between actual and 

normal work productivity was 36.11% with the time constraint by the human factor and 

tools causing a loss of work production of 58.12 kg. When compared with the PUPR time, 

the difference is 45.63%, where obstacles caused by human factors and tools cause a loss 

of work production of 73.45 kg. On the last day, the difference between actual and normal 

work productivity was 26.95% with time constraints causing a production loss of 56.22 

kg. When compared with PUPR time, the difference is 52.17%, the loss of work production 

is 108.84 kg. 

Keywords : Work Barriers, People & Tools, Time Efficiency. 
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